Протокол взаємодії: Розробники & 3 Дизайнери

Регламент синхронізації 3 розробників та 3 дизайнерів • Клон Booking.com 3D

Дизайн & 3D Інтер'єри

Cold Start Protocol

⚡ **Принцип одночасного старту ("Cold Start"):** Розробники та дизайнери стартують одночасно. **Розробники НЕ чекають фінальних макетів або рендерів**, а дизайнери **НЕ поспішають видавати готовий UI без дослідження**. Робота розділена на 3 узгоджені такти.

⏱️ Матриця фаз одночасного старту (Cold Start Protocol)

ПЕРІОД	КОМАНДА ДИЗАЙНЕРІВ (3 ДИЗАЙНЕРИ)	КОМАНДА РОЗРОБНИКІВ (3 РОЗРОБНИКИ)	ТОЧКА HANDOFF
Дні 1–3 Підготовка	Вибір палітри (Primary, Accent), шрифтів. 3D-дизайнер обирає планування 2–3 квартир для моделювання.	Розгортання Docker, PostgreSQL 16, Django 5 REST API та каркасу React 18 з Tailwind CSS.	Design Tokens Змінні кольорів у tailwind.config.js
Тижні 1–2 Фаза 1 (MVP)	User Flow, чорно-білі **Wireframes** (UX). Моделювання стін та меблів у **3ds Max**. Логотип.	Auth (JWT), міграції 11 таблиць БД, Swagger API, верстка Wireframe-структур на Tailwind без декору.	Wireframes Фронтендер знає сітку та роутинг
Тиждень 3+ Фаза 2–3	Повний **Figma UI Kit**. Текстури та світло у 3ds Max ➔ перші **готові 3D-рендери** (3–6 шт.).	Підключення API, фільтри цін/зручностей, транзакція від Overbooking, вбудовування 3D-галереї.	UI Kit & 3D Стилізація та інтеграція рендерів

👥 Склад команди дизайну та потоки артефактів

Дизайнер №1: 3D / 3ds Max — 3D Інтер'єри

Артефакти: 3D-сцени, матеріали, світло Corona/V-Ray, 3–6 ракурсів WebP

➔ **Передає: WebP-рендери до Dev 2 (DB) та Dev 3 (Галерея)**

Дизайнер №2: UX/UI Lead — UX & Design System

Артефакти: User Flow, Wireframes, Figma UI Kit, Клієнтські екрани

➔ **Передає: User Flow до Dev 1; UI Kit до Dev 3**

Дизайнер №3: Brand & UI — Бренд & Кабінети

Артефакти: Логотип, брендбук, кабінет власника, проморолик 30–60с

➔ **Передає: Макети адмінки/власника та відео до Dev 3**

Зони відповідальності: 3D, UX/UI та Бренд

Деталізація артефактів • 3ds Max Пайплайн • Точки передачі (Handoff)

Деталізація Handoff

🛋️ Дизайнер №1: 3D Designer / 3ds Max (Візуалізація інтер'єрів)

Головна фіча MVP

Що створює:

- 3D-моделювання геометрії кімнат, корпусних меблів, предметів декору та сантехніки в **Autodesk 3ds Max**.
- Налаштування реалістичних матеріалів (дерево, скло, текстиль) та освітлення (Corona Renderer або V-Ray).
- Рендеринг **3–6 ракурсів** на кожен об'єкт: вітальня, спальня, кухня, ванна кімната, кутовий ракурс.
- Постобробка та експорт в оптимізований формат **WebP/JPG** (1920×1080px, розмір < 300 КБ для швидкої роботи у вебі).

➔ **Точка передачі (Handoff):** файли передаються з чіткими назвами (наприклад, `prop1_living_angle1.webp`) розробнику БД (Dev 2) для сідера та верстальнику (Dev 3) для налаштування галереї.

🎨 Дизайнер №2: UX/UI Designer (Дослідження & Design System)

UX & Клієнтський UI

Що створює: User Flow, Customer Journey Map, чорно-білі Wireframes, повна **Figma Design System & UI Kit** (кнопки, інпути валідації, картки помешкань із бейджем "3D Тур", зірковий рейтинг 1–10, інтерактивний календар). Макети: Головна, Каталог із фільтрами, Сторінка житла з 3D-галереєю, Оформлення бронювання, Кабінет гостя.

➔ **Вимоги до Handoff:** обов'язковий Auto-Layout для компонентів та прив'язка кольорів до токенів Figma.

🏷️ Дизайнер №3: Brand & Dashboard UI Designer (Айдентика & Відео)

Бренд & Промо-відео

Що створює: Унікальна назва сервісу, логотип (горизонтальний, фавікон, світла/темна версії), компактний Brandbook, SVG-іконки зручностей, макети кабінету власника житла та адмінпанелі, адаптив під планшети та смартфони, а також **проморолик 30–60 секунд** із демонстрацією 3D-інтер'єру та бронювання для фінального захисту.

Регламент QA та Зведена матриця Handoff

Контроль якості верстки • Матриця артефактів • Поради студентам

Контроль якості

🔍 Регламент комунікації та Design QA (Перевірка верстки)

1. Щотижневий Design-Dev Sync

Короткий 20-хвилинний дзвінок щопонеділка для розбору нових макетів Figma, узгодження 3D-рендерів та уточнення технічних обмежень бекенду.

2. Процедура Design Review (QA)

Фронтендер показує екран на тестовому стенді. Дизайнери перевіряють Pixel-Perfect, відступи (8pt grid), контрастність, рендеринг шрифтів та адаптив.

📊 Підсумкова матриця передачі артефактів (Handoff Matrix)

АРТЕФАКТ	ВІДПОВІДАЛЬНИЙ	ОТРИМУВАЧ	ФОРМАТ	ТЕРМІН
Палітра & Шрифти	Дизайнер №2 & №3	Усі розробники	Figma Tokens / Hex	Дні 1–3
Wireframes & User Flow	Дизайнер №2	Dev 1, Dev 2, Dev 3	Figma Flow / Miro	Тиждень 1–2
Логотип & SVG іконки	Дизайнер №3	Dev 3 (UI), Dev 2 (seed)	SVG / PNG WebP	Тиждень 1–2
Перші 3D-рендери (3ds Max)	Дизайнер №1	Dev 2 (DB), Dev 3 (Галерея)	WebP (< 300KB)	Тиждень 2–3
Figma UI Kit & Макети	Дизайнер №2 & №3	Dev 3 (Frontend)	Figma Auto-layout	Тиждень 2–3
Промо-відео (30–60с)	Дизайнер №3	Dev 3 (Лендинг) & Команда	MP4 (1080p)	Тиждень 4 (Фінал)

💡 **Порада для команди Booking 3D:** Тісний зв'язок між 3D-дизайнером і фронтендером — запорука успіху. Тестуйте інтерактивне перемикання рендерів у браузері якомога раніше, щоб переконатися, що зображення швидко завантажуються навіть на мобільних пристроях!