План установчої зустрічі (Kickoff Meeting)

Сценарій першої консультації • Booking.com 3D • 3 Розробники + 3 Дизайнери

45 ХВИЛИН

Django 5 + 3ds Max

⏱️ 1. Таймінг та регламент зустрічі (45 хвилин)

БЛОК	ЧАС	ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ХТО ВЕДЕ
Частина 1	5 хв	Візія проєкту, унікальність фічі 3D-турів, бізнес-мета для портфоліо	Керівник / Ментор
Частина 2	10 хв	Презентація 6 ролей команди: 3 дизайнери та 3 розробники	Уся команда
Частина 3	10 хв	Огляд технологічного стека (React, Django 5 + DRF, PostgreSQL, 3ds Max)	Dev 1 & Dev 2
Частина 4	10 хв	Протокол "Cold Start" та пайплайн передачі 3D-рендерів у веб	Дизайнери 1, 2 + Dev 3
Частина 5	10 хв	Чеклист на Sprint 1, правила комунікації, сесія Q&A	Керівник / Тімлід

👥 2. Розподіл зон відповідальності в команді (6 спеціалістів)

Команда розробників (3 чол.)

Інженерія

- **Dev 1 (Backend Core):** Django 5 + DRF, SimpleJWT, пошуковий рушій, бізнес-логіка бронювань.
- **Dev 2 (Backend DB):** 11 моделей Django ORM, облік фото та 3D-медіа, календар, Django Admin.
- **Dev 3 (Frontend Lead):** React 18, Tailwind, інтерактивна 3D-галерея інтер'єру, кабінети.

Команда дизайнерів (3 чол.)

Дизайн & 3D

- **Дизайнер №1 (3D / 3ds Max):** моделювання приміщень, світло, матеріали, WebP-рендери.
- **Дизайнер №2 (UX/UI):** User Flow, Wireframes, Figma UI Kit, клієнтські екрани.
- **Дизайнер №3 (Brand & Dashboard):** брендбук, логотип, кабінет власника, промо-відео 30–60с.

"Cold Start" Протокол та Чеклист Спринту 1

Правила одночасного старту • Завдання на перший тиждень • Booking 3D

Старт проєкту

⚡ 3. Протокол "Cold Start": Чому розробники не чекають дизайнерів

• **Дні 1–3:** Дизайнери затверджують базові кольори та шрифти → Фронтендер записує їх у `tailwind.config.js`. 3D-дизайнер підбирає референси та починає будувати стіни.
• **Тиждень 1–2:** UX-дизайнер видає чорно-білі **Wireframes** → Фронтендер верстає структуру на Tailwind без декору. Бекендери реалізують моделі Django, Auth та Swagger.
• **Тиждень 3+:** Дизайнери віддають фінальний **UI Kit та перші 3D-рендери** → Розробники просто оновлюють класи поверх готової логіки.

✅ 4. Чеклист першого тижня (Sprint 1)

Організація та Комунікація:

- [ ] Створити спільний чат команди в Telegram/Discord.
- [ ] Створити спільний репозиторій на GitHub.
- [ ] Затвердити час щотижневого загального синку.

Технічні завдання Sprint 1:

- [ ] Запустити Docker Compose (Django 5 + PostgreSQL 16).
- [ ] Розпочати моделювання стін 1-ї квартири в 3ds Max.
- [ ] Підготувати чорно-білі Wireframes пошуку та житла.

📞 5. Правила взаємодії та командної гігієни

Щотижнева синхронізація (Weekly Sync): Щопонеділка о 18:00 (15-20 хвилин) — кожен показує прогрес у робочому середовищі (Figma, 3ds Max, Swagger, Django Admin).

Git & Code Review: Жодного пушу в гілку `main` напряму. Усі зміни через Pull Request з коротким описом та перевіркою іншим розробником.