Дорожня карта розробки (Roadmap)

Фази реалізації • Контрольні точки (Milestones) • Клон Booking.com 3D

4 ТИЖНІ СПРИНТІВ

Фази 0 – 4 • Definition of Done

🚀 Фаза 0: Одночасний старт та Сетап інфраструктури (Дні 1–3)

Ініціалізація проєкту, референси інтер'єрів та Design Tokens

Дні 1–3

Команда дизайнерів:

- **3D Дизайнер:** підбір референсів 2–3 планувань (студія, апартаменти, готель).
- **UX Дизайнер:** дослідження аналогів, драфт дерева сторінок.
- **Brand Дизайнер:** вибір базової палітри (Primary, Accent) та шрифтової пари.

Команда розробників:

- **Dev 1 & Dev 2:** сетап Docker Compose (Python / Django 5 + PostgreSQL 16), Swagger (drf-spectacular).
- **Dev 3 (Frontend):** старт React 18 + Vite + Tailwind, імпорт токенів стилів.
- **Усі:** створення спільного чату та репозиторію GitHub.

Критерій готовності (DoD): Команда має доступ до репозиторію; запущено каркаси додатків та порожню базу.

🧱 Фаза 1: UX Wireframes, Схема БД та 3D-моделювання (Тиждень 1–2)

Каркас системи: Auth, 11 таблиць БД, чорнові Wireframes та геометрія 3D

Тиждень 1–2

Команда дизайнерів:

- **3D Дизайнер:** моделювання стін, вікон та меблів у **3ds Max**.
- **UX Дизайнер:** чорно-білі Wireframes (Головна, Пошук, Житло, Бронювання).
- **Brand Дизайнер:** векторний логотип, іконка та кабінет власника.

Команда розробників:

- **Dev 1:** реєстрація, авторизація, хешування bcrypt, JWT токени.
- **Dev 2:** міграції 11 таблиць PostgreSQL, початковий сідер зручностей та міст.
- **Dev 3:** чорнова верстка компонентів на Tailwind без кольорового декору.

Критерій готовності (DoD): Успішний логін через Swagger; готова 3D геометрія першої квартири в 3ds Max.

Фази розробки: Ядро системи та 3D-інтеграція

Каталог • Бронювання • Рендери Corona/V-Ray • Особисті кабінети

Фази 2 та 3

🎨 Фаза 2: UI Kit, Каталог житла та Рендери 3ds Max (Тиждень 2–3)

З'єднання дизайну з API: перші 3D-рендери та фільтри житла

Тиждень 2–3

Команда дизайнерів:

- **3D Дизайнер:** матеріали, текстури, налаштування світла, рендер 3–6 ракурсів, WebP.
- **UX Дизайнер:** фінальний **Figma UI Kit** (кнопки, картки, календар).
- **Brand Дизайнер:** макети адмін-панелі та модерації.

Команда розробників:

- **Dev 1:** пошуковий рушій (фільтри цін, зручностей, локації, сортування).
- **Dev 2:** збереження 3D-медіа, транзакція захисту від Overbooking.
- **Dev 3:** стилізація каталогу за UI Kit, підключення пошуку до API.

Критерій готовності (DoD): Працює пошук житла; готові перші WebP-рендери інтер'єру з 3ds Max.

🛋️ Фаза 3: Інтерактивна 3D-галерея та Кабінети (Тиждень 3–4)

Вбудовування 3D-туру, Календар дат, Кабінет власника

Тиждень 3–4

Команда дизайнерів:

- **3D Дизайнер:** рендери для 2-го та 3-го об'єктів (спальня, кухня, ванна).
- **UX Дизайнер:** макети особистого кабінету гостя ("Мої бронювання", "Обране").
- **Brand Дизайнер:** адаптивні макети під смартфони (375px) та планшети (768px).

Команда розробників:

- **Dev 1:** API кабінету користувача (`/api/bookings/my`, скасування).
- **Dev 2:** API кабінету власника (створення об'єкта, перегляд гостей).
- **Dev 3: інтерактивна 3D-галерея** з табами кімнат та зумом; календар дат.

Критерій готовності (DoD): 3D-галерея працює у вебі; бронювання відображаються в особистому кабінеті.

Фінал: Відгуки, Проморолик та Захист MVP

Фаза 4 • Зведена матриця відповідальності • Рекомендації до захисту

Захист проєкту

🏆 Фаза 4: Відгуки, Промо-відео 30–60с та Захист (Тиждень 4)

Полірування системи, модерація, відеоролик та підсумкова презентація — Тиждень 4

Команда дизайнерів:

- **Brand Дизайнер:** монтаж динамічного **проморолика 30–60с** (пошук → 3D-тур → бронювання).
- **Дизайнери:** фінальний Design QA (Pixel-Perfect, перевірка мобільних екранів).

Команда розробників:

- **Dev 1 & Dev 2:** API відгуків (1–10) та середня оцінка; базова адмінка.
- **Dev 3:** форма відгуків, Empty States, мобільна адаптивність.

Критерій готовності (DoD): Наскрізний сценарій проходить без збоїв; проморолик готовий до показу.

📊 Зведена матриця відповідальності команди

СПЕЦІАЛІСТ	ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ	КЛЮЧОВИЙ АРТЕФАКТ	ГОТОВНІСТЬ
Дизайнер №1 (3D)	Моделювання, текстури, світло в 3ds Max	WebP 3D-рендери (3–6 шт.)	Тижні 1–3
Дизайнер №2 (UX/UI)	User Flow, Wireframes, Figma UI Kit	Figma Design System	Тижні 1–2
Дизайнер №3 (Brand)	Брендбук, логотип, адмінка, проморолик	Відео 30–60с + Бренд	Тижні 2–4
Розробник №1 (API)	Auth JWT, пошуковий рушій, бронювання	REST API + Swagger	Тижні 1–3
Розробник №2 (DB)	11 таблиць PostgreSQL, 3D-медіа, транзакції	PostgreSQL Schema + Сідер	Тижні 1–3
Розробник №3 (Frontend)	React веб, 3D-галерея, кабінети, адаптив	Працюючий Web SPA	Тижні 1–4